
Principproces for behandling af VE ansøgninger

Fremtidige ansøgninger
(store anlæg inkl. områder til Megaton)

Modtage ansøgninger 1. Maj 2024

Forberedelse i administrationen af an-
søgningerne. IKKE faglig vurdering Maj 2024

Temamøde i Byrådet
•	 Gruppering og prioritering af ansøgninger           
•	 (Hvor kan der skabes synergier/multifunk-

tionalitet?)

*

*Udbygning af VE-anlæg skal afpasses mulig-
hederne for at afsætte strømmen lokalt, herunder 
udbygningen af PtX-anlæg. Derfor udvælges en 
gruppering af ansøgninger, der skal arbejdes videre 
med. Efter udvælgelsen kan lokalområderne ind-
drages med henblik på at skabe projekter, der løfter 
lokalområdet.

30. maj 2024

Offentligt dialogmøde
Nye VE-anlæg i RKSK:
Hvor, hvornår og hvorfor?

Juni 2024

Bustur (Byrådet)
•	 Besigtigelse af udvalgte områder   

Juni 2024

TMU, ØU & Byrådet tager stilling til:
•	 Gruppering af ansøgninger, der                        

skal arbejdes videre med
•	 Ansøgninger, der skal afvente
•	 Ansøgninger, der skal have afslag

Efteråret 2024

Aktiv inddragende bearbejdningsfase:
•	 Dialogmøder
•	 Faglige vurderinger
•	 Indarbejdelse af multifunktionalitet

Igangsætning af x antal lokalplaner

Ide høring: 
•	 Input til miljøvurdering
•	 Borgerinddragelse

Udarbejdelse af planforslag
Udarbejdelse af Miljørapport

Offentlig høring:
•	 Høring af planforslag
•	 Borgerinddragelse
•	 Energistyrelsen orienterer om VE-ordninger

Vedtagelse af plangrundlag




